Информация 
о результатах  контрольного мероприятия «Предварительный контроль реализации инициативных проектов Грайворонского городского округа в 2024г.»

	Контрольно-счетной комиссией Грайворонского городского округа в соответствии с п.2.9. плана деятельности Контрольно-счетной комиссии на 2024 год проведено контрольное мероприятие: Предварительный контроль реализации инициативных проектов Грайворонского городского округа в 2024 году.
	Объем проверенных средств – 2 357,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 2 357,1 тыс. руб. Контрольное мероприятие начато 14.05.2024г., закончено 21.05.2024г.
	В рамках инициативных проектов в мае 2024 года  выполнялись работы   по устройству двух спортивных и одной детской площадки в с. Почаево и в с. Головчино Грайворонского городского округа. Заказчик работ – управление по транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации Грайворонского городского округа
	В с. Почаево по ул. Ленина, 10в ведутся работы по устройству спортивной и детской площадки. Подрядчик ООО «Белпрофстрой», директор Чеховской К.Ю.
	Работы по устройству детской площадки выполнены на 70%, а работы по устройству спортивной площадки – на 17% от общей стоимости муниципального контракта.
	В с. Головчино по ул. Новостроевская  ведутся работы по устройству спортивной  площадки. Подрядчик ООО «Гарант», генеральный  директор Микаилов В.А.. Работы выполнены на 18% от  общей стоимости муниципального контракта.
	Работы по устройству детской и спортивных площадок в рамках инициативных проектов выполняются согласно смете муниципального контракта и графика выполнения работ, утвержденного в муниципальном контракте.
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