

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Грайворон-теплоэнерго"

 И.М. Симоненко

" " 2022 г.

**Заявка
на вывод в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей
АО "Грайворон-теплоэнерго" на 2022 год**

№ п/п	Теплоисточник	Сроки останова участков тепловых сетей			Примечание
		участок	с	по	
1	2	3	4	5	6
1	кот-я Луначарского	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
2	кот-я Шухова	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
3	кот-я ПНИ	ГВС	20.06.2022	24.06.2022	
		отопление	15.04.2022	15.10.2022	
4	кот-я ОПБ ТКУ	ГВС	16.05.2022	20.06.2022	
		отопление	15.04.2022	15.10.2022	
5	кот-я с. Козинка ТКУ	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
6	кот-я с. Гора-Подол	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
7	кот-я с. Безымено	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
8	кот-я с. Смородино	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
9	кот-я с. М. Орловка	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
10	кот-я с. Головчино ж/д	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
11	кот-я с. Головчино бол.	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
12	кот-я с. Головчино ТКУ	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
13	кот-я п. Горьковский	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
14	кот-я Кирпичного завода	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
15	кот-я Администрации р-на	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
16	кот-я с. Дорогощь д/сад	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
17	кот-я с. Дорогощь школа	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
18	кот-я с. Доброе школа	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
19	кот-я с. Гора-Подол админ.	отопление	15.04.2022	15.10.2022	
20	кот-я с. Замостье (архив)	отопление	15.04.2022	15.10.2022	

*Теплоисточники останавливаются по распоряжению главы местного самоуправления, после установления среднесуточной температуры наружного воздуха +8°C в течении пяти дней.

*** Примечание: График может быть изменен по согласованию с органами местного самоуправления

Главный инженер АО "Грайворон-теплоэнерго"



Стронин С.П.